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1. Berdasarkan laporan Monev BP-BATAN realisasi anggaran NSTP dan ATP 
sampai November 2017 masing-masing mencapai 72,5 % dan 79,4%, 
namun realisasi anggaran sampai akhir Desember 2017 semua ATP 
termasuk NSTP sudah mendekati 100%. Untuk realisasi kegiatan ada 
yang melebihi target dan karena berbagai kendala ada juga yang tidak 
mencapai target seperti penangkaran dan penyebaran padi dan kedelai. 

2. Perpres 106 tahun 2017 sudah ditandatangani oleh Presiden RI, yang 
sebagian tercantum pada Pasal-1, Ayat-1 yaitu:  

“Kawasan Sains dan Teknologi (Science and Technology Park) yang 
selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara 
profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula 
berbasis teknologi”. Hal ini sudah diterapkan pada N-STP dan ATP di 
ketiga lokasi 

3. Capaian NSTP 2017 sesuai yang tertera pada blueprint dan road map, 
seperti menghasilkan produk inovasi teknologi dan hak kekayaan 
intelektual berupa varietas unggul padi dan paten pencegahan penyakit 
cacing hati pada ternak ruminansia 

4. Kegiatan Pemanfaatan Hasil Litbang Batan Pada Pertanian Terpadu di ke 
tiga ATP memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas dan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat tani di lokasi kegiatan, 
namun perlu dilakukan penyamaan persepsi untuk menghitung kenaikan 
pendapatan petani tersebut 

5. Konsep pertanian terpadu belum dapat diterapkan secara sempurna di 
ke tiga lokasi dikarenakan berbagai kendala, namun demikian pengelola 
ke tiga ATP akan terus berupaya untuk memperbaiki 

6. Kegiatan diseminasi, sosialisasi dan kemitraan pada NSTP dan ATP di 
ketiga daerah sudah terlaksana dengan baik 

7. Kegiatan akselerasi telah melahirkan 5 PPBT berupa pengusaha benih 
Padi  

8. Rencana pelaksanaan diklat pada N-STP sebanyak 4 pelatihan yaitu 
pelatihan metabolit sekunder untuk pakan ternak, kewirausahaan, 
managemen pemeliharaan ternak secara komunal dan penangkaran 



benih padi. Pelatihan penangkaran benih padi tidak dapat terlaksana 
karena pemotongan anggaran 

9. Semua pelatihan ATP mencapai target jumlah pelatihan dan peserta 
pelatihan  

10. Tindak lanjut pelatihan NSTP di daerah kurang terpantau sehingga 
jumlah petani yang menerapkan hasil pelatihan di ketiga lokasi ATP 
sangat berbeda, hal ini kemungkinan karena cara penghitungannya tidak 
seragam 

11. Untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepan agar memperhatikan 
butir-butir rekomendasi dari tim monev serta diskusi pada FGD ini. 
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